

## 制服の変更にに向けた今後のスケジュールについて

### 1 新制服の着用開始予定

令和6年4月～ ＊令和6年度の新入生（現小学5年生）から着用

### 2 今後のスケジュール

＊状況により若干前後する場合があります。

時 期	主な取組内容	備 考
<b>R4</b> 6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校内で学習会（生徒指導部会、職員会議等）</li> <li>・制服変更に向けての足がかり （PTA3役会、学校だより等）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業者との顔合わせ</li> <li>・情報や資料の収集</li> </ul>
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・期末保護者会にて、モデル展示</li> <li>・保護者アンケートの実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新制服に求めるポイントの整理</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・制服検討委員会の委員の選考</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員会の設置</li> </ul>
10月～ 11月	<委員会にて> <ul style="list-style-type: none"> <li>・変更の方向性等</li> <li>・業者へのプロポーザル依頼の概要の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロポーザル依頼までに委員会を2～3回実施予定</li> </ul>
12月	<委員会にて> <ul style="list-style-type: none"> <li>・業者へのプロポーザルの依頼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロポーザルの依頼を12月上旬に行う。</li> </ul>
<b>R5</b> 1月	<委員会にて> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新制服に関するプロポーザルの実施</li> <li>・制服メーカーの決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・制服メーカーの決定は遅くとも2月上旬には行いたい。</li> </ul>
2月～ 3月	<委員会にて> <ul style="list-style-type: none"> <li>・デザインの検討</li> <li>・素材や細部の検討</li> <li>・仕様、価格等の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生徒会、外部有識者との連携</li> <li>・色、風合い、機能性、耐久性等</li> <li>・ボタン、ワッペン等</li> <li>・価格とのバランス</li> </ul>
4月	<委員会にて> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最終デザインの決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・透明性の確保</li> </ul>
5月	<学校> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新制服の発表</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・参観日等で周知</li> </ul>
6月～ 11月	<学校> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受注、納品時期等の検討・確認</li> <li>・アフターフォローやサービスの確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入学説明会時での採寸業者との調整</li> </ul>
<b>R6</b> 1月	<学校> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入学説明会の開催、新制服の採寸</li> </ul>	
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<u>納 品</u></li> </ul>	
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入学式 ＊新制服を着用した新入生</li> </ul>	