

伊佐小学校体育館屋根

改修工事について（お知らせ）

本校の体育館は、以前から数カ所にわたって雨漏りがあり、特に台風などの雨風が激しい時には、かなりの水滴が落ちていました。これまでは、体育館フロアーに雑巾を入れたバケツを置くなどして対処していましたが、児童が活動する場所であり、また災害時の避難場所にも指定されているため、早期改修が望まれていましたが、この度改修工事が7月27日から始まっています。近隣の田んぼでの農作業や農道の通行など、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解をお願いいたします。また、社会体育や子連協などの活動についても、しばらくの間ご不便をおかけいたしますが、ご了解ください。



なお、工事のおおよその予定については、以下のようになっています。（ただし、天候等による工期の変更もあります。）今後の体育館使用についてのお問い合わせは、伊佐小学校までご連絡ください。

【工事日程】 ※天候等による工期の変更もあります。

- | | |
|-------------|--------------|
| ○ 7月27日（月）～ | 足場資材搬入、工事開始 |
| ○ 9月12日（土） | 作業休止 運動会前日 |
| 13日（日） | 作業休止 運動会当日 |
| ○ 9月26日（土） | 作業休止 こども園運動会 |
| ○ 10月初旬 | 大屋根改修終了 |
| ○ 10月中旬 | 下屋根改修、点検・調整等 |
| ○ 10月下旬 | 足場の解体・撤去等 |



【その他】

- ①工事期間中、体育館屋内、フロアー等は、おおよそ使用できます。
- ②伊佐小のグラウンドも一部、工事で立ち入ることができない場所もありますが、ほぼ使用できます。
- ③作業時間は、8：00～17：00頃までです。
- ④体育館周辺は、危険ですので近づかないでください。（バリケードがあります）
- ⑤工事の資材や道具には触らないようお願いします。

※災害時の避難場所について

避難される場合は、これまで通り、伊佐小学校体育館に避難できます。ただし、工事の状況により変更する場合は、伊佐小学校多目的室となります。各区長様の指示に従ってください。